

Принято
решением Педагогического совета
МБДОУ д/с № 32 «Березка»

Утверждено приказом
по МБДОУ д/с № 32 «Березка»
от «10» января 2023 г. № 20

Протокол № 3



А.А. Сухородин

**ПЛАН-ГРАФИК РАЗРАБОТКИ
ООП ДО МБДОУ Д/С № 32 «БЕРЕЗКА»
В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО И ФОП ДО И ОРГАНИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческие мероприятия			
Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по внедрению ФОП и создание рабочей группы	Январь	Заведующий, заместитель заведующего по ВМР	Приказ «О создании рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО»
Разработка и утверждение дорожной карты, внедрения ФОП ДО	Январь	Рабочая группа	План-график (дорожная карта)
Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО	Январь, май и август	Рабочая группа, заведующий	Протоколы
Оценка развивающей предметно-пространственной среды (РППС) на соответствие ФГОС и ФОП	Февраль-апрель	Руководитель рабочей группы, заведующий	Акты, справки и т.п.
Экспертиза локальных актов МБДОУ в сфере образования (на соответствие требованиям ФГОС и ФОП)	Февраль-май	Руководитель рабочей группы и член рабочей группы	Отчет и по необходимости обновленные локальные акты
Инвентаризация литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для подготовки ООП ДО МБДОУ в соответствии с ФОП	Март	Члены рабочей группы	Справки, описи, заявки и т.п.
Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП	Май и август	Рабочая группа, заведующий	Протоколы
Модернизация предметно-пространственной развивающей образовательной среды и закупка необходимой материально-технической базы	Март – июль	Руководитель рабочей группы, заведующий	Отчет, Чек-листы

2. Мероприятия по разработке ООП ДО			
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП при подготовке ООП ДО МБДОУ	В течение всего периода	Рабочая группа, заведующий	Пакет документов
Анализ действующей ООП ДО детского сада на предмет соответствия ФОП	Январь–февраль	Рабочая группа	Аналитическая справка
Отбор содержания дошкольного образования для детского сада определение содержания образования, выбор образовательных технологий выбор учебно-методического обеспечения	Февраль–апрель	Рабочая группа, педагоги	Пакет документов
Отбор авторских технологий и универсальных пособий для решения воспитательных задач в обязательной части основной образовательной программы детского сада	Февраль–апрель	Рабочая группа, педагоги	Пакет документов
Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 40%: - Региональный компонент; - Парциальные программы; - Традиции МБДОУ.	Февраль–апрель	Рабочая группа, педагоги	Пакет документов
Отбор Методов педагогической работы (Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов). Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. Вариативность форм, методов и средств реализации ФОП	Февраль–апрель	Рабочая группа, педагоги	Пакет документов
Разработка Алгоритма применения в ООП ДО МБДОУ ФОП ДО, федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Февраль	Руководитель рабочей группы рабочая группа,	Чек-лист
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ООП ДО МБДОУ в части, формируемой участниками образовательных отношений	Март–май	Руководитель рабочей группы, воспитатели	Анкетирование Опросные листы, аналитическая справка
Подготовка проекта ООП ДО МБДОУ в соответствии с ФОП и ФГОС. Предусмотреть в ООП ДО МБДОУ содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФОП	Март–май	Рабочая группа, воспитатели и иные педагогические работники (по необходимости)	Проект ООП ДО МБДОУ

Рассмотрение проекта ООП ДО МБДОУ на заседании педагогического совета	Май	Руководитель рабочей группы	Протокол
Корректировка проекта ООП ДО МБДОУ с учетом предложений и замечаний методического совета	Август	Члены рабочей группы и воспитатели (в рамках своей компетенции)	Актуализированная редакция ООП ДО МБДОУ
Утверждение ООП ДО детского сада	Август	Заведующий	Приказ
3. Методическое обеспечение			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации ФОП ДО	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП	Февраль–август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Подготовить банк обучающих видеоматериалов, вебинаров по внедрению ФОП ДО	Январь–август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
4. Информационное обеспечение			
Обновление (подготовка плана закупок) технических средств обучения, программного обеспечения, позволяющих выстраивать образовательный процесс на основе интеграции образовательных областей, моделирование авторских игр	Февраль–май	Заведующий Заместитель заведующего по ВМР Заместитель заведующего по АХР	Аналитическая справка
Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	Май, август	Воспитатели групп	Протоколы
Разместить информацию о переходе на ФОП ДО на сайте МБДОУ	До 1 апреля	Заместитель заведующего по ВМР	Информация на сайте
Разместить ООП ДО на сайте детского сада	Не позднее 31 августа	Заместитель заведующего по ВМР	Информация на сайте